

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2509 Esztergom, Strázsa-hegy, képv.: Fűri András igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről Borbély Mihály, egyéni vállalkozó (székhely: 4465 Rakamaz, Sas út 17., adószám: 66537041-2-35, nyilvántartási szám: 35800073) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2021.07.16-án a *KEHOP-4.1.0-15-2016-00053* azonosító számú „*Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése*” című pályázat keretében tókasza gyártására vonatkozóan vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre (DINPI 762-20/2021), melyet 2021. augusztus 27. napján közös megegyezéssel módosítottak (DINPI 762-24/2021).

2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, a Vállalkozó 2021. szeptember 26. napján kelt levelében (DINPI 762-27/2021) jelezte Megrendelő felé, hogy kórházi ellátásra szorul, emiatt a Szerződés szerinti határidőben teljesíteni nem fog tudni, erre tekintettel kérte a Szerződés teljesítési határidejének módosítását.

3. Fentiekre tekintettel Szerződő Felek a Szerződés 4) pontját akként módosítják, hogy annak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A szerződés szerinti feladatok teljesítésének határideje: *2022. január 15.* A Vállalkozó köteles az Eszközt összeszerelt, üzemkész állapotban 4465 Rakamaz, Sas út 17. helyszínen átadni a Megrendelő részére. A Megrendelő köteles az Eszköz leírását ismertető dokumentumait a Megrendelő részére az Eszköz átadás időpontjában átadni. Megrendelő érdekkörében felmerülő okból adódó (pl. akadályoztatás) idővesztés a befejezési határidőt a megrendelői késedelem időtartamával kitolhatja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

szervezeti egység: 010720
feladatkód: 04321
forráskód: 127

DINPI/762-28/2021

5. Jelen Szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány, pedig a Vállalkozót illeti meg.

Szerződő Felek jelen Szerződésmódosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2021. szeptember 27.

L. A. O.

Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Füri András igazgató



Borbély Mihály vállalkozó
4465 Rakamaz, Sas út 17.
Banksz.sz.: 68500012-11053112
Nyilv.tart.sz.: 35800073
Adósz.n: 66537041-2-35

Borbély Mihály

Vállalkozó

Borbély Mihály
egyéni vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Talló Éva

Talló Éva

gazdasági igazgatóhelyettes

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2021. *12.27.*

Láttam:

Czinege Anett

Pályázatkezelési Osztály, osztályvezető

Kapják:

- Vállalkozó (Postán)
- PSZO
- PKO

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2509 Esztergom, Strázsahegy, képviseli: Fűr András igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről Borbély Mihály, egyéni vállalkozó (székhely: 4465 Rakamaz, Sas út 17., adószám: 66537041-2-35, nyilvántartási szám: 35800073) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2021.07.16-án a KEHOP-4.1.0-15-2016-00053 azonosító számú „Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című pályázat keretében tókasza gyártására vonatkozóan vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre (DINPI 762-20/2021), melyet 2021. augusztus 27. napján közös megegyezéssel módosítottak (DINPI 762-24/2021).

2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, a Vállalkozó 2021. szeptember 26. napján kelt levelében (DINPI 762-27/2021) jelezte Megrendelő felé, hogy kórházi ellátásra szorul, emiatt a Szerződés szerinti határidőben teljesíteni nem fog tudni, erre tekintettel kérte a Szerződés teljesítési határidejének módosítását.

3. Fentiekre tekintettel Szerződő Felek a Szerződés 4) pontját akként módosítják, hogy annak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A szerződés szerinti feladatok teljesítésének határideje: 2022. január 15. A Vállalkozó köteles az Eszközt összeszerelt, üzemkész állapotban 4465 Rakamaz, Sas út 17. helyszínen átadni a Megrendelő részére. A Megrendelő köteles az Eszköz leírását ismertető dokumentumait a Megrendelő részére az Eszköz átadás időpontjában átadni. Megrendelő érdekkörében felmerülő okból adódó (pl. akadályoztatás) idővesztés a befejezési határidőt a megrendelői késedelem időtartamával kitolhatja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

szervezeti egység: 010720
feladatkód: 04321
forráskód: 127

DINPI/762-28/2021

5. Jelen Szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány, pedig a Vállalkozót illeti meg.

Szerződő Felek jelen Szerződésmódosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Borbély Mihály vállalkozó
4465 Rakamaz, Sas út 17.
Banksz.sz.: 68500012-11053112
Nyilv.tart.sz.: 35800073
Adósz.: 66537041-2-35

Budapest, 2021. szeptember 27.



Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Füri András igazgató







Vállalkozó

Borbély Mihály
egyéni vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyezte:


Talló Éva

gazdasági igazgatóhelyettes

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2021. 

Láttam:


Czinege Anett

Pályázatkezelési Osztály, osztályvezető

Kapják:

- Vállalkozó (Postán)
- PSZO
- PKO