



Iktatószám: IKT-2018-106-11-00005479

Kedvezményezett neve: **DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00004****2. számú módosítás****Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),Postacím: **1121 Budapest, Költő utca 21.**Székhely: **2509 Esztergom - Kertváros, Strázsa hegy -**Azonosító szám (törzs-szám): **325763**Adószám: **15325763-2-11**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-01711813-30005802Aláírásra jogosult képviselője: **Füri András, Igazgató**Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.**1. Előzmények**A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.05.31.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.07.19.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.



A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Tatabánya** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.08.01.**





3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.07.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.08.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **167 000 000 Ft**, azaz **százhatvanhétmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **167 000 000 Ft**, azaz **százhatvanhétmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **167 000 000 Ft**, azaz **százhatvanhétmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **167 000 000 Ft**, azaz **százhatvanhétmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

a) együttműködni a Támogatóval,

b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,

- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve

amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.


8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>Gon András Bob</i></p> <p>DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett</p> <p><i>Pénzügyi ellenjegyzés</i></p>  <p>Kelt: <i>Budapest</i>, 201<i>8</i> év <i>03</i> hónap <i>12</i> napján</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Támogató</p>  <p>Kelt Budapest, 201<i>8</i> év <i>03</i> hónap <i>22</i> napján.</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv

Duna-IPoly

24

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00004

2. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	157 480	42 520	200 000	1	200 000	200 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költség	307 200	82 944	390 144	1	390 144	390 144
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	124 584 454	33 637 803	158 222 257	1	158 222 257	158 222 257



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	2 190 000	0	2 190 000	1	2 190 000	2 190 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	4 000 000	0	4 000 000	1	4 000 000	4 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	137 795	37 205	175 000	1	175 000	175 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	643 307	173 693	817 000	1	817 000	817 000



(Handwritten signature)

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó (Ft)	Nettó egységre jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	4 409	1 190	5 599	1	5 599	5 599



Támogatási szerződés száma: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00004**

2. számú módosítás

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	167 000 000
Projekt elszámolható költsége	167 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	167 000 000

A

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00004
2. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi
őrszolgálatának komplex fejlesztésével

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2017.01.30.	MT benyújtása minőségbiztosításra + szakmai felelősök bére 9 hónapra + rezsiköltség (irodaszer) + eszközbeszerzés (számítógépek és laptoptáskák, letrák, spektív, okulár, forgószerkék, függönyháló) + közbeszerzési díjak (számítógépek és laptoptáskák, letrák, spektív, okulár)	MT benyújtása minőségbiztosításra + szakmai felelősök bére 9 hónapra + rezsiköltség (irodaszer) + eszközbeszerzés (számítógépek és laptoptáskák, letrák, spektív, okulár, forgószerkék, függönyháló) + közbeszerzési díjak
2	2018.02.28.	Projektdokumentáció benyújtása. Közbeszerzési ajánlati felhívás megjelenése. Őrszolgálati irodák fejlesztése. Hajóvezetői tanfolyam. Eszközbeszerzések	Projektdokumentáció benyújtása. Közbeszerzési ajánlati felhívás megjelenése. Őrszolgálati irodák fejlesztése (falipolc, irattartó szekrény, iroda szék, számítógép asztal, tárgyaló asztal, üveges szekrény, tárgyalószék, asztali lámpa), Hajóvezetői tanfolyam; Eszközbeszerzések (okostelefon, terepi telefon autóstöltő, lepkeháló, kézi GPS, nyomtató, C-tábla, halászhaló, spektív állvány, adó-vevő bogárfaj telemetriás vizsgálatához, madárhang hívó berendezés, drón, akkumulátoros fűró, madarászhaló, vízminőségmérő laborszett, keresőlámpa, irodaszer).
3	2018.07.31.	Projekt fizikai befejezése.	Projekt fizikai befejezése.

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00004**

2. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítani kívánt őrszolgálati tevékenységek:

- Az Ipoly- és Duna menti, a borsönyi, pilisi, gerecsei, a vértesi és keleti-bakonyi, valamint a mezőföldi őrszolgálati felderítések, ellenőrzések.
- A Natura 2000 és Ramsari Egyezmény alá tartozó területek és jelölő fajaik megőrzése.
- A telepesein költő, illetve védett madárfajok fajok és élőhelyeik megőrzéséhez.
- A környezet- és természetvédelem bemutatását szolgáló ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, így a csoportvezetések, túrák, nagyrendezvények (Víz Világnapja, Föld Napja, a Madarak és Fák Napja, Európai Madármegfigyelő Napok, Tatai Vadlúd Sokadalom, stb.) lebonyolítása.

A pályázat során beszerzésre kerülő eszközök

Távcsövek (kézi távcsövek és spektívek valamint tartozékaik):

Az őrszolgálati munkához (a különféle tevékenységek, a védett fajok pontos megfigyelése) alapvető eszköz a kedvezőtlen fényviszonyok mellett is kiváló képmínőséget biztosító, korszerű távcső.

Fényképező gépek, kamerák:

Helyszínelési és bizonyító felvételek készítése, minőségi képek készítése ökoturisztikai megjelenésekhez (honlap, kiadványok, előadások), valamint a védett természeti értékeket és az állami vagyont veszélyeztető illegális tevékenységek megfigyelése és dokumentálása.

Éjjellátó készülékek, hőkamerák:

Az ebbe a csoportba tartozó eszközök felhasználása elsősorban az élőhelyek zavarmentes ellenőrzéséhez, éjszakai megfigyeléséhez, az esetleges illegális használatok (engedély nélküli fakitermelés, orvvadászat, fészekrablás, engedély nélküli technikai sportok) felderítéséhez szükségesek.

A vagon- és vadgazdálkodáshoz, a vagyonvédelméhez, a természetvédelmi kezelek ellenőrzéséhez (területhasználatok ellenőrzése), éjszakai őrszolgálati akciók megtervezéséhez és végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges ezen eszközök beszerzése.

Drónok

Őri feladatok ellátását jelentősen kiterjeszti, segíti (területhasználat, korlátozások betartása, területmérések), ugyanakkor a nehezen bejárható területeken, a nehezen megközelíthető élőhelyeken is lehetővé teszi az őrszolgálati megfigyeléseket. (pl.: a vadmozgás, az eldugott fészektelepek kontrollja). Ezzel az eszközzel gyors, rövid idejű zavarással járó megfigyeléseket lehet végezni a természeti területeken.

Digitális adatrögzítők és kiegészítők, programjaik (okos telefon, PDA, GPS, lézeres távmérő, laptop)

Terepi bejárásoknál, különféle helyszínek pontos, térinformatikai beazonosításánál, területméréseknél és ezek dokumentálásánál felhasználható eszközök, amelyek segítik a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatásokat a társhatóságok és a kutatók számára.

Élvefogó eszközök és tartozékaik, állattároló dobozok (madárhívó berendezések, madarász- és denevérháló, lepke- és fűháló, talajcsapda, keresőlámpák,



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

9

kigyókampó)

A különféle helyszíneken végzett állatmentések során (haváriaesemények, lakossági bejelentések, mérgezések), az állatok megkereséséhez, befogásához és szállításához szükséges eszközök, amelyek segítik a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladatellátást a Természetvédelmi Őrszolgálat számára. Jelentős szerep jut a tavaszi békamentéseknek, hiszen a védett állatfajok közvetlen mentése mellett, fontos szemléletformáló események is.

Vízminőségmérő laborszett

A vizes élőhelyek állapotának ellenőrzését segíti, ugyanakkor a különféle lakossági bejelentések, haváriaesemények során, helyszíneken végzett gyors vizsgálattal meg tudja állapítani a természetvédelmi őr, hogy folyamatban van-e olyan szennyeződés, amely a hatóságok azonnali értesítését és beavatkozását igényli. Csónakok

Az Igazgatóságunk működési területén található vizes élőhelyek ellenőrzéséhez alapvető eszköz a csónak. Sok esetben a nagy kiterjedésű víztesteken (Velencei-tó, Duna, Ferenc-major) a védett vagy a Natura 2000 fajok megfigyelése csak csónakkal valósítható meg.

Mellcsizma

A vizes élőhelyek állapotának, a telepesen költő madárfajok fészkeléseinek felderítését, ezek megvédését - különösen a csónakkal nem járható, zombékosok és fűzlápok bejárását, ellenőrzését - teszi lehetővé.

A haváriaesemények során, a gyors helyszíneken beavatkozást segíti.

Denevér detektor

Igazgatóságunk működési területén, a Természetvédelmi Őrszolgálat jelentős feladatellátást végez a denevérekkel kapcsolatban. A természetvédelmi kezelői véleményezésekhez fel kell deríteni az erdőben, barlangokban, épületekben megbúvó állományokat, meg kell állapítani azok faji hovatartozását, viselkedési sajátosságát. Több száz esetben lakossági bejelentések nyomán, azok felderítése mellett, a mentésüket is meg kell oldani.

A denevérdetektor beszerzése jelentősen segítené ezeket a feladatokat.

Gépjárművek, utánfutók (terepjáró, motorkerékpár és kiegészítők)

A pályázat során beszerésre kerülő gépjárművek, az eddig kieső, de természetvédelmi szempontból annál fontosabb területeken kerülnék felhasználásra. A Természetvédelmi Őrszolgálat feladatellátásának túlynomó többségéhez szükségesek.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1. Beruházási elem: Terepgépjárművek beszerzése.	A természetvédelmi Őrszolgálat munkatársainak minél gyorsabb és hatékonyabb helyszínre eljutását seg	15	darab	



Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
3. Beruházási elem: Eszközbeszerzések.	Számos eszköz megvásárlására kerül sor a megvalósítás során. Ezek mind a napi munkát és területi jel	767	darab	
2. Beruházási elem: Tanfolyamok.	Kishajóvezetői tanfolyam, drónkezelői tanfolyam	3	darab	
Megvásárolt vízijárművek	Vízijárművek megvásárlása a hatékonyabb területelérés érdekében.	3	darab	

A

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00004

2. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A célterület időbeli elérhetőségének javulása	2016.05.31.	0				
A célterület időbeli elérhetőségének javulása			2018.07.31.	30	30	30
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése	2016.05.31.	0				
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése			2018.07.31.	15	15	15

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez.



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00004

2. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

6. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszerzített becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési és eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/én yleges kezdete	Szerződés közés tervezett/én yleges dátuma
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Egyéb eszközök	1 655 044	1 655 044	Egyéb	-	2017.03.20.	-
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	GPS és eszközei	1 772 880	1 772 880	Egyéb	-	2017.11.08.	-
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Informatikai eszközök	2 841 015	2 841 015	Egyéb	-	2016.09.28.	-
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Vízijárművek beszerzése	3 629 007	3 629 007	Egyéb	-	2017.12.05.	-
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Drón és eszközei	464 882	464 882	Egyéb	-	2018.01.12.	-
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Felmérési kézi eszközök	5 832 479	5 832 479	Egyéb	-	2016.04.01.	-
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Optikai eszközök	7 908 254	7 908 254	Egyéb	-	2016.11.15.	-
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kommunikációs eszközök	924 709	924 709	Egyéb	-	2017.03.31.	-



Magyarország
Kormányata



Europai Unió
Europai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés kötés tervezett/éves dátuma
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árbeszerzés	Terepgepjárművek beszerzése	98 092 128	98 092 128	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	2018.02.28.	-
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	RTK előfizetés	157 480	157 480	Egyéb	-	2018.05.23.	2017.02.28.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tanfolyamok és képzések	307 200	307 200	Egyéb	-	2017.07.01.	-
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tájékoztatás és nyilvánosság	4 409	4 409	Egyéb	-	2017.10.18.	-
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Közbeszerzési tanácsadó	551 181	551 181	Egyéb	-	2018.02.01.	2018.02.28.

Handwritten mark

