

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Összeállítás: 2021.07.16. 14:00:00

amely létrejött egyrészről a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2509 Esztergom, Strázsa-hegy, képv.: Fűri András igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről Borbély Mihály, egyéni vállalkozó (székhely: Rakamaz-4465, Sas út 17., adószám: 66537041-2-35, nyilvántartási szám: 35800073) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2021.07.16-án a KEHOP-4.1.0-15-2016-00053 azonosító számú „Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című pályázat keretében tókasza gyártására vonatkozóan vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre (DINPI 762-20/2021).

2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó kérésére (DINPI 762-22/2021, DINPI 762-23/2021) a Szerződés teljesítési határidejét 2021. 09. 30-ig meghosszabbítják, tekintettel arra, hogy a Vállalkozó határideje nem kapta meg az általa megrendelt alkatrészeket (motor) a tókasza elkészítéséhez.

3. Fentiekre tekintettel Szerződő Felek a Szerződés 4) pontját akként módosítják, hogy annak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A szerződés szerinti feladatok teljesítésének határideje: 2021. szeptember 30. A Vállalkozó köteles az Eszközt összeszerelt, üzemkész állapotban Rakamaz-4465, Sas út 17. helyszínen átadni a Megrendelő részére. A Megrendelő köteles az Eszköz leírását ismertető dokumentumait a Megrendelő részére az Eszköz átadás időpontjában átadni. Megrendelő érdekkörében felmerülő okból adódó (pl. akadályoztatás) idővesztés a befejezési határidőt a megrendelői késedelem időtartamával kitolhatja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

5. Jelen Szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány, pedig a Vállalkozót illeti meg.

szervezeti egység: 010720
feladatkód: 04321
forráskód: 127

DINPI/762-24/2021

Szerződő Felek jelen Szerződésmódosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2021. augusztus 27.

Borbély Mihály vállalkozó
4465 Rakamaz, Sas út 17.
Banksz.sz.: 68500012-11053112
Nyilv.tart.sz.: 35800073
Adósz.: 66537041-2-35

Füri András

Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Füri András igazgató



Borbély Mihály

Vállalkozó

Borbély Mihály
egyéni vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Talló Éva

Talló Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2021. 08. 27.

Láttam:

Czinege Anett

Pályázatkezelési Osztály, osztályvezető

Kapják:

- Vállalkozó (Postán)
- PSZO
- PKO