

Iktatószám: **IKT-2021-106-I1-00000624/0000019**

Kedvezményezett neve: **DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A Tápió-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2021-00090**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésről **DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1121 Budapest,**

Székhely: **2509 Esztergom - Kertváros, Strázsa hegy 1**

Azonosító szám (törzs-szám): **325763**

Adószám: **15325763-2-11**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: **Füri András, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2021.04.22.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2021.07.06.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Tápó-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Esztergom - Kertváros** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2021.03.22.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.11.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### 3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.12.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

#### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **150 000 000 Ft**, azaz **százötvenmillió** forint.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **150 000 000 Ft**, azaz **százötvenmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **150 000 000 Ft**, azaz **százötvenmillió** forint.  
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **150 000 000 Ft**, azaz **százötvenmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.



5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat.,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a



Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">K. P. O. ..... DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett</p> <p style="text-align: center;">P.H.</p> <p>Kelt: Budapest, 2021. év július hónap 21. napján</p>	<p style="text-align: center;">Támogató P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2021. év ..... hónap ..... napján.</p>
---	---

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Pénzügyi ellenjegyzés

dátuma: 2021.07.21.

*Handwritten initials*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00090

Projekt címe: A Tápió-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzés (GPS)	1 574 803	425 197	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzés (számítástechnika)	1 181 102	318 898	1 500 000	1	1 500 000	1 500 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás költségei	Ingatlanvásárlás	50 000 000	0	50 000 000	1	50 000 000	50 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshez	Tanulmányút	1 181 102	318 898	1 500 000	1	1 500 000	1 500 000



Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSÁG		kapcsolódó költség							
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Tervellenőrzés	3 937 008	1 062 992	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Társadalmasírási - Lakossági fórumok	1 181 102	318 898	1 500 000	1	1 500 000	1 500 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Útmutató készítés	3 937 008	1 062 992	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Változatelemzés és készítés és LIDAR	14 900 000	4 023 000	18 923 000	1	18 923 000	18 923 000

15

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Vízjogi engedélyes tervek, kiviteli tervek	38 832 284	10 484 716	49 317 000	1	49 317 000	49 317 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	1 181 102	318 898	1 500 000	1	1 500 000	1 500 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment	3 500 000	0	3 500 000	1	3 500 000	3 500 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projektmenedzsment útiköltség	196 850	53 150	250 000	1	250 000	250 000
DUNA-IPOLY NEMZETI	Szakmai megvalósításban	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Szakmai közreműködők	8 910 000	0	8 910 000	1	8 910 000	8 910 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSA	közreműködő munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás							
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltség szakmai közreműködők	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Rezi	78 740	21 260	100 000	1	100 000	100 000
Összesen:				131 378 503	18 621 497	150 000 000		150 000 000	150 000 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00090

Projekt címe: A Tápió-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése

2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	150 000 000
Projekt elszámolható költsége	150 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	150 000 000



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00090

Projekt címe: A Tápió-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése

3. sz. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2022.02.28.	1. Mérföldkő	Tervezési közbeszerzése sikeres lefolytatása, nyertes Vállalkozóval szerződéskötés
2	2023.11.30.	2. Mérföldkő	Projektkoncepció összeállítása, pályázat zárása



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00090

Projekt címe: A Tápió-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése

4. sz. melléklet  
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Jelen előkészítési projekt megvalósítása révén, annak befejeztével elérni kívánt specifikus szakmai-természetvédelmi cél olyan fejlesztések megvalósítását megalapozó részletes szakmai projekt koncepció kidolgozása (és a hozzá kapcsolódó kiviteli és engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése), melyek elősegítik a Tápió és a Gerje vízrendszerében található vizes élőhelyek vízellátásának biztosítását, a hosszabb ideig tartó felszíni vízborítás elérését, a meglévő, természetvédelmi szempontból jelentős értéket képviselő vizes élőhelyek állapotjavítását, az optimális vízkormányzást, továbbá ehhez kapcsolódóan a vizes élőhelyek, a hozzájuk kötődő növény- és állatfajok számára kedvező ökológiai állapot biztosítását, különös tekintettel a célterületeken előforduló Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajokra és élőhely típusokra.

A projektben megjelölt előkészítési tevékenységek (változatelemzési dokumentáció + LIDAR felvételek készítése, környezeti hatástanulmány elkészítése és kapcsolódó környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása, kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás dokumentumainak előkészítése és engedélyezése) a későbbi megvalósítási projekt megalapozását szolgálják, a tervezett kivitelezések lebonyolításához nélkülözhetetlenek.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1. Beruházási elem: Eszközbeszerzés	1	Nagy pontosságú GPS beszerzés valamint Laptopok és monitortok	7	darab	

Handwritten mark

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
2. Beruházási elem: Tervek és Engedélyek beszerzése	2	Vízjogi engedélyes tervek, kiviteli tervek, engedélyek készítése, beszerzése, KHV elkészítése és eljárás	3	darab	



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00090

Projekt címe: A Tápió-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése  
5. sz. melléklet  
A PROJEKT INDIKÁTORAI

**KEHOP szerinti kötelező indikátor**

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

**A célérték meghatározása:** A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

**Definíció** Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

**A célérték meghatározása:** A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**

Mértékegysége: fő





Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2023.11.30.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

KS

**Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00090**

**Projekt címe: A Tápió-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése**

**6. sz. melléklet  
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**

11

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00090

Projekt címe: A Tápió-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése

7. sz. melléklet  
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS<sup>1</sup>

---

**IA Konzorciumi Megállapodást** a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00090

Projekt címe: A Tápió-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése  
8. sz. melléklet

**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/tényleges dátuma

11